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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación corresponde a la aplicación de los principios generales 

para la Evaluación de flechas en los volados con el fin de planear una metodología de 

construcción de contraflechas en la edificación Proyecto Cayo. 

En esta investigación se realizará el análisis estructural de la edificación para obtener las 

respectivas deflexiones de los volados y conocer la medida de sus contraflechas necesarias a 

emplearse durante su proceso de construcción para evitar fallas posteriores al momento de 

desencofrar la viga. 

Para poder obtener el costo total de la obra y las cantidades de materiales que serán 

necesario para su construcción se elaborará un presupuesto de obra mediante el Análisis de 

Precio Unitario. 

Esto permitirá poder explicar el proceso constructivo con la descripción de los rubros 

principales para establecer una guía metodológica de construcción de contraflecha que es el 

objetivo principal del presente trabajo.   

Palabras claves: Contraflechas; edificación; Ingeniería Civil. 

 

  

 

 

 

 

 



Evaluación de flechas en los volados para planear una metodología de 

construcción de contraflechas en la edificación proyecto Cayo 
Vol. 2, núm. Esp., (2018) 

Mery Virginia Galarza Pin; Christian Eduardo Almendáriz Rodríguez 

 

Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento. 2 (Esp.). pp. 800-846 802 

 

ABSTRACT 

The present work of certification corresponds to the application of the general principles for the 

Evaluation of arrows in the flown with the purpose of planning a methodology of construction of 

contraflechas in the construction Project Cayo. 

In this investigation the structural analysis of the building will be carried out in order to obtain 

the respective deflections of the flights and to know the extent of their counterfiles necessary to 

be used during the construction process to avoid subsequent failures when stripping the beam. 

In order to obtain the total cost of the work and the quantities of materials that will be necessary 

for its construction, a work budget will be elaborated through the Unitary Price Analysis. 

This will allow to explain the constructive process with the description of the main items to 

establish a methodological guide of contraflecha construction that is the main objective of this 

work. 

Keywords: Contraflechas; edification; Civil Engineering. 
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Introducción. 

Construir es el arte, es decir, realizar con los elementos, maquinaria necesarios y 

siguiendo un plan previamente establecido, las obras requeridas para la ejecución de una 

edificación, una infraestructura y entre otros, empleando las correspondientes normas técnicas 

según el caso. (Farías García, 2017) (Castillo Román, 2014) 

La construcción dentro de la ingeniería civil, ocupa un lugar destacado, ya que 

comprende problemas tales como uso de suelos, impacto que causan, costos, administración, 

construcción, entre otros. Es vital en la parte económica de un país, el buen funcionamiento de 

las obras depende en gran medida de la forma en que fueron construidas y adaptadas a las 

condiciones del terreno, de tal manera que para fines de cálculo se tienda a considerar a los 

suelos como parte integrante de las estructuras. Predomina entonces la necesidad y conveniencia 

de establecer con precisión las condiciones y características geotécnicas de las zonas 

comprometidas del subsuelo cuya información esencial puede obtenerse mediante técnicas de 

investigación en el terreno y en laboratorio. (Romero Mego, 2016) (Ladrón de Guevara Méndez, 

2015) 

La Ingeniería Civil es un factor importante que logra su aplicación principalmente en la 

administración del ambiente urbano, y frecuentemente rural; no sólo en lo referente a la 

construcción, sino también, al mantenimiento, control y operación de lo construido, así como en 

la planificación de la vida humana en el ambiente diseñado desde esta misma. Comprende planes 

de organización territorial tales como: prevención de desastres, control de tráfico y transporte, 

manejo de recursos hídricos, servicios públicos, tratamiento de basuras y todas aquellas 
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actividades que garantizan el bienestar de la humanidad que desarrolla su vida sobre las obras 

civiles construidas y operadas por ingenieros civiles. (Gómez Enciso, 2016) 

El objetivo de la presente investigación es presentar una Metodología Constructiva en los 

volados mediante análisis estructural y presupuesto de obra para la construcción de 

Contraflechas. 

Metodología.  

 Método Inductivo. – Este método comprende del cálculo de las flechas en cada uno de 

los volados que vayamos a analizar para obtener el costo de los materiales y poder realizar un 

presupuesto general del proyecto a presentar. 

Método Deductivo. – Este método es lo inverso al método inductivo, partimos del 

presupuesto general de obra para realizar una Guía Metodológica con cada uno de los rubros 

obtenidos del presupuesto.  

Método Descriptivo. – Este método comprende en describir detalladamente la 

metodología de cada uno de los rubros que consten en el presupuesto general de obra. 

Metodología 

1) Se analiza las cargas de la viga y la losa para hallar el peso muerto. 

2) Se realiza el análisis de la carga viva para calcular la carga total. 
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3) Se calculan las propiedades de la viga que posteriormente se necesitaran en el cálculo 

de deflexión.  

4) Se realiza el cálculo de deflexión para hallar la medida de la contraflecha analizado por 

fórmula de la ecuación de la elástica. 

5) Se procede a realizar el cálculo de deflexiones por análisis de Etabs modelado como 

pórtico. 

6) Se explica detalladamente la elaboración del diseño de la viga que se analiza. 

7) Se explica detalladamente la elaboración el diseño de la losa que se analiza. 

8) Se determinar las cantidades de obra. 

9) Se realiza el Análisis de Precio Unitario para los rubros principales. 

10) Se desarrolla el Presupuesto referencial de la obra. 

11) Se calcula la mano de obra basada en los rubros. 

12) Se calcula la cantidad de material necesario para la ejecución de la obra. 

13) Se elabora la guía metodológica de los rubros principales. 

Desarrollo.  
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 A continuación, se desarrollará el análisis de deflexión para obtener la medida de la 

contraflecha de la viga de longitud 2 metros correspondientes al proyecto, se realizará el cálculo 

mediante fórmula de la Ecuación de la Elástica y por medio del programa Etabs.  

 

Análisis de deflexión. Modelado como viga en voladizo. 

Análisis de carga 

𝑞𝑙𝑜𝑠𝑎 = 0,32 𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑎 = 0,32𝑡𝑜𝑛/𝑚2(3,50𝑚)(2𝑚) 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑎 = 2,24 𝑡𝑜𝑛 

 

𝑃𝑣𝑖𝑔𝑎 = 0,20𝑚(0,20𝑚)(2𝑚)(2,4𝑡𝑜𝑛/𝑚3) 

𝑃𝑣𝑖𝑔𝑎 = 0,192 𝑡𝑜𝑛 

 

 

𝑃𝑚 = 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑎 + 𝑃𝑣𝑖𝑔𝑎 

𝑃𝑚 = 2,24 𝑡𝑜𝑛 + 0,192 𝑡𝑜𝑛 

𝑃𝑚 = 2,432 𝑡𝑜𝑛 

 

𝑃𝑣 = 0,2𝑡𝑜𝑛/𝑚2 (3,5𝑚)(2𝑚) 

𝑃𝑣 = 1,4𝑡𝑜𝑛 
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𝑃𝑣 = 1,2(𝑃𝑚) + 1,6(𝑃𝑣) 

𝑃𝑣 = 1,2(2,432) + 1,6(1,4) 

𝑃𝑣 = 5,1584 𝑡𝑜𝑛 

 

𝑄 =
5,1584𝑡𝑜𝑛

2𝑚
 

𝑄 = 2,58𝑡𝑜𝑛/𝑚 

𝑄 = 25,8 𝑘𝑔/𝑐𝑚 

Propiedades de la viga 

𝐸 = 15100√𝑓´𝑐 

𝐸 = 15100√210 

𝐸 = 218819 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

𝐼 =
𝑏. ℎ3

12
 

𝐼 =
(0,2). (0,2)3

12
 

𝐼 = 13333.33𝑐𝑚4 

 

Cálculo de deflexión 

𝑦 = −
𝑞𝐿4

8𝐸𝐼
 

𝑦 = −
(25 𝑘𝑔/𝑐𝑚)(200𝑐𝑚)4

8(218819 𝑘𝑔/𝑐𝑚2)(13333.33𝑐𝑚4)
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𝑦 = −1,76 𝑐𝑚 
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Análisis de deflexión mediante Etabs. Modelado como Pórtico. 

Secuencia de cálculo: 

1.- Definir el número de ejes en X y en Y con sus respectivas elevaciones. 

2.- Modificar las distancias entre los ejes. 

3.- Definir material de Hormigón f’c= 210 kg/cm2, Acero fy= 4200 kg/cm2 

4.- Definir secciones de viga y columnas 

5.- Definir cargas: peso propio, carga viva, carga muerta. 

6.- Ejecutar el programa para obtener los resultados de deflexiones. 
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Ilustración 1: Eje B en el que se aprecian las vigas en el volado central. 

Fuente: Etabs 
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Ilustración 2: Modelo estructural vista 3D. 

Ilustración: Etabs. 

  



Evaluación de flechas en los volados para planear una metodología de 

construcción de contraflechas en la edificación proyecto Cayo 
Vol. 2, núm. Esp., (2018) 

Mery Virginia Galarza Pin; Christian Eduardo Almendáriz Rodríguez 

 

Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento. 2 (Esp.). pp. 800-846 812 

 

 

Ilustración 3: Numeración correspondiente a cada nudo. 

Fuente: Etabs 
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Tabla 1: Contenido de Valores de Deflexiones del programa Etabs. 

 

Fuente: Etabs 

  

TABLE:  Joint Displacements

Story Label Unique Name Load Case/Combo UX UY UZ RX RY RZ

mm mm mm rad rad rad

PISO3 3 33 carga muerta 1,054 -6,353 -9,219 0,003375 -0,001682 0,000081

PISO3 3 33 carga viva 0,243 -1,33 -1,901 0,000687 -0,00037 0,000018

PISO3 3 33 Carga mayorada 1,654 -9,752 -14,105 0,005148 -0,002611 0,000126

PISO3 10 69 carga muerta 1,055 -6,712 -11,78 0,00401 0,00062 0,000081

PISO3 10 69 carga viva 0,243 -1,411 -2,443 0,000819 0,000147 0,000018

PISO3 10 69 Carga mayorada 1,654 -10,311 -18,046 0,006123 0,000979 0,000127

PISO3 16 54 carga muerta 1,054 -6,904 -9,715 0,004358 0,001023 0,000081

PISO3 16 54 carga viva 0,243 -1,454 -1,969 0,000889 0,00023 0,000018

PISO3 16 54 Carga mayorada 1,654 -10,611 -14,808 0,006652 0,001596 0,000126

PISO2 3 35 carga muerta 0,422 -3,737 -8,272 0,003158 -0,001465 0,000034

PISO2 3 35 carga viva 0,097 -0,784 -1,704 0,000643 -0,000323 0,000008

PISO2 3 35 Carga mayorada 0,662 -5,74 -12,653 0,004818 -0,002274 0,000053

PISO2 10 71 carga muerta 0,422 -3,886 -10,682 0,003794 0,000465 0,000034

PISO2 10 71 carga viva 0,097 -0,818 -2,215 0,000776 0,000112 0,000008

PISO2 10 71 Carga mayorada 0,662 -5,972 -16,362 0,005794 0,000738 0,000053

PISO2 16 56 carga muerta 0,422 -3,968 -9,044 0,004124 0,000831 0,000034

PISO2 16 56 carga viva 0,097 -0,836 -1,835 0,000842 0,000188 0,000008

PISO2 16 56 Carga mayorada 0,662 -6,099 -13,788 0,006296 0,001298 0,000053

PISO1 3 31 carga muerta 0,065 -1,268 -6,818 0,002941 -0,001393 0,000006

PISO1 3 31 carga viva 0,015 -0,267 -1,405 0,000601 -0,000307 0,000001

PISO1 3 31 Carga mayorada 0,102 -1,949 -10,429 0,00449 -0,002164 0,00001

PISO1 10 67 carga muerta 0,065 -1,295 -9,039 0,003602 0,000329 0,000006

PISO1 10 67 carga viva 0,015 -0,273 -1,875 0,000739 0,000082 0,000001

PISO1 10 67 Carga mayorada 0,102 -1,991 -13,847 0,005505 0,000526 0,00001

PISO1 16 52 carga muerta 0,065 -1,311 -8,092 0,003864 0,000458 0,000006

PISO1 16 52 carga viva 0,015 -0,277 -1,649 0,00079 0,000106 0,000001

PISO1 16 52 Carga mayorada 0,102 -2,016 -12,348 0,005901 0,000719 0,00001
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Diseño de Viga 

Se empezará a colocar cuartones perpendiculares a los que ya fueron colocados para ir 

generando una estructura de cuartones; en cada intersección de los cuartones se colocarán 

puntales inclinadas que servirán para el apuntalamiento del encofrado de la losa, luego de esto se 

irán clavando tablas sobre la estructura ya formada por los cuartones para formar el entablado de 

la losa. 

Luego se realizará la preparación del acero, encofrado, colocación, nivelación, limpieza, 

lavado, vaciado y vibrado del hormigón para la fundición de las vigas y losa. La preparación del 

acero se podrá realizar en bodega y al mismo tiempo que se ejecute esta actividad se recomienda 

preparar el encofrado en sitio. 

En los planos estructurales se indicará el acero de las vigas y losa que los constituyen, la 

Ilustración siguiente hace referencia al diseño de una viga, para la explicación y preparación del 

acero se escogió la viga ubicada en el eje 1, se colocara varillas Ø de 12mm con una longitud de 

desarrollo de 13,68 m (Mc 210), de los cuales estarán constituidos los estribos de la viga tomada 

como ejemplar, cada uno de ellos con una separación de 0,10 o 0,15 m (Mc 310) en una longitud 

de confinamiento de 1 m. La distribución de los estribos puede ser apreciada en la Ilustración. 
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Ilustración 4: Diseño Estructural de la Viga. 

Fuente: Propia. 

Para el acero de refuerzo de la viga del eje 4 se usará varilla Ø de 12mm y 24 m de 

longitud de desarrollo (Mc 210), tal como se indica en la figura. 

 

Ilustración 5: Acero de Refuerzo de la Viga. 

Fuente: Propia. 
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Para el acero de la viga del eje 1 se usarán 4 varillas, 2 varillas para la parte superior y 2 

varillas para la parte inferior, cada una de ellas con Ø de 12mm (Mc 210), como se indica en la 

figura. 

 

Ilustración 6: Acero Superior e Inferior de la Viga. 

Fuente: Propia. 

Esta actividad realizada para la viga se deberá ejecutar para todas las vigas de la losa. 

Diseño de losa 

Se calculará el área y altura de la losa en sitio, para colocar tablas perimetrales, las cuales 

llevan en la parte superior e inferior cuartones longitudinales, esta tabla perimetral estará 

perpendicular al suelo, se los reforzará clavando cuartones a lo largo de los mismos, los cuales 

estarán ubicados a una distancia de 0,60 m entre cada uno de ellos.  
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Ilustración 7: Corte en el Borde de la Losa 

Fuente: Propia. 

Luego de realizar el proceso anterior se colocarán los hierros según lo indiquen los planos 

estructurales de la losa y se procederá al respectivo amarre. Adicional a esto se recomienda 

considerar los espacios que ocuparan la distribución de las tuberías del sistema eléctrico e 

hidráulico-sanitario tal como indiquen en los respectivos diseños en los planos, y el hueco 

existente en la losa para escalera y pozo de luz. La configuración de la losa, aceros en la misma y 

diseño están representados gráficamente en la figura. 
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Ilustración 8: Diseño Estructural de la Losa. 

Fuente: Propia. 
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Ilustración 9: Encofrado Referencial para la Losa. 

Fuente: http://www.renteco.ec/ 

Luego de terminado el encofrado perimetral, la colocación de los aceros y de haber 

considerado cada detalle se procederá a la fundición de la losa con un hormigón de f´c = 

210kg/cm2, mediante carretillas se transportará el hormigón desde la concretera al encofrado, se 

distribuirá, nivelará y luego se vibrará el hormigón. 

Para el proceso de la fundición de la losa, se construirá un castillo con cuartones y 

puntales asegurados a la estructura para así mantenerla fija, en la parte superior de la estructura 

se colocará una polea que ayudará al izado de la olla metálica, el izado se lo hará mediante un 

winche; se construirá un tablero de madera confinado perimetral para recibir al hormigón y aquí 

será vaciado cuando se encuentre en la parte superior y luego será transportado por medio de 

carretillas al área de fundición. 

http://www.renteco.ec/
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Cabe indicar que la fundición se realizará por paños, colocando las maestras niveladas a 

esa misma distancia de separación en toda el área a fundir, mediante una regla de aluminio 

apoyada entre 2 maestras se nivelará y dará horizontalidad. 

Tabla de Cantidades 

Previo a la elaboración de un presupuesto y cronograma se deberán determinar las 

cantidades de cada rubro del proyecto. La tabla de cantidades que se detalla a continuación está 

determinada en base a los rubros que intervendrán en la construcción de la viga, describiendo el 

rubro, unidad y cantidad. 

Cálculo de Cantidades 

A continuación, se detallará en cálculo de cantidades, los planos, gráficos, esquemas e 

imágenes a los que se someten dichos cálculos. 

0001 ACERO ESTRUCTURAL KG 3996,72 
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Tabla 2: Cálculo de Planilla de Hierro 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

  

a b g

210 12 C 0,888 24 14,03 2x0,20 14,43 346,32 307,5322

210 12 C 0,888 24 6,61 2x0,20 7,01 169,24 150,2851

210 12 C 0,888 12 14,09 2x0,20 14,49 173,88 154,4054

210 12 C 0,888 36 6,61 2x0,20 7,01 252,36 224,0957

210 12 C 0,888 12 4,26 2x0,20 4,66 55,92 49,65696

300 12 L 0,888 96 10,05 2x0,30 10,65 1022,64 908,1043

310 10 O 0,617 1830 4x0,12 2x0,07 0,62 1134,60 700,0482

310 10 O 0,617 768 4x0,24 2x0,07 1,10 844,80 521,2416

400 10 I 0,617 150 0,90 2x0,15 1,20 180,00 111,06

400 10 I 0,617 36 4,3 2x0,15 4,60 220,80 136,2336

210 10 C 0,617 57 6,61 2x0,20 7,01 399,57 246,5347

210 10 C 0,617 12 4,37 2x0,20 4,77 57,24 35,31708

500 4.4 # 1,67 3 13,66 7,00 3,10   2,40 90,26 m2 270,78 m2 452,2026

3996,72

Planilla de Hierro

Marca f Tipo kg/m No.
Dimensiones (m)

Long. Desar. Long. Total (m) Peso (kg)
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0002 HORMIGON DE LOSA  m3 19,15 

Volumen de losa = 19,15 

 

Ilustración 10: Dimensión de la Losa. 

Fuente: Propia. 
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Guía Metodológica 

Fases de la construcción 

Para realizar la construcción de la viga en voladizo, al igual que en otros sistemas 

constructivos debe elaborarse un diseño y luego proceder a la revisión. 

El diseño debe incluir el estudio de todos sus documentos, es decir: 

 Documentación que incluya planos generales y planos de detalles. 

 Memoria técnica que abarcará la información sobre cálculos, especificación de los 

materiales a utilizar, condiciones de ejecución y montaje. 

 Mediciones. 

 Presupuesto. 

Es esencial para todos documentos del proyecto a presentar, que se incluya la información 

necesaria y explícita para la comprensión de cada estructura y su proceso durante la 

construcción. 

Los planos de la documentación se deben representar con gráficos, todos los elementos 

estructurales con sus debidas cotas en metros, haciendo referencia a las Normas de aplicación y a 

las especificaciones técnicas establecidas. 
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Diseño del encofrado de una viga  

La viga es un elemento estructural que se somete predominantemente a flexión y 

eventualmente a otros esfuerzos que no comprometen su capacidad resistente como: cortante, 

torsión, compresión o tensión de poca magnitud. 

Las dimensiones de las vigas están condicionadas principalmente por la longitud entre 

apoyos, por la magnitud y tipo de cargas actuantes. Así mismo, dichas dimensiones pueden 

variar de condiciones por el control de deflexiones y por limitaciones de resistencia. 

Al realizar un encofrado, se desea poder confinar un volumen de concreto durante el 

fraguado y endurecimiento del mismo. Los encofrados de la viga deberán permitir que se consiga 

una estructura que cumpla con los perfiles, niveles, alineamientos y dimensiones de los 

elementos según lo indicado en los planos de diseño y en las especificaciones.  Además, los 

encofrados deben ser suficientemente herméticos para evitar la fuga del mortero. Los encofrados 

deben estar adecuadamente arriostrados o amarrados entre sí, de tal manera que conserven su 

posición y forma. Los encofrados y sus apoyos deben diseñarse de manera que no afecten a las 

estructuras previamente construidas. En el diseño del encofrado de una viga se debe tomar en 

cuenta los siguientes factores: 

 La velocidad y los métodos de colocación del concreto. 

 Todas las cargas de construcción, incluyendo impacto. 

 Los requisitos de los encofrados especiales necesarios para la construcción de alguna 

viga.  



Evaluación de flechas en los volados para planear una metodología de 

construcción de contraflechas en la edificación proyecto Cayo 
Vol. 2, núm. Esp., (2018) 

Mery Virginia Galarza Pin; Christian Eduardo Almendáriz Rodríguez 

 

Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento. 2 (Esp.). pp. 800-846 825 

 

Criterios de diseño  

Esfuerzo Permisible 

Habitualmente se ha pensado que los encofrados son una estructura temporal, debido a 

que permanece en su sitio por poco tiempo, y el esfuerzo de trabajo o fatiga de trabajo son 

frecuentemente altos. 

Deflexión 

Los encofrados se deben diseñar para que cada una de sus partes no deflexione más allá 

de los límites permitidos. De lo contrario aparecerán líneas onduladas, pandeos y posibles roturas 

que estropearán la apariencia del concreto. El límite exacto de deflexión permisible depende del 

acabado que se desee, así como también de la localización del elemento estructural. La deflexión 

debe mantenerse dentro de los límites específicos. Debido a la falta de especificaciones de 

trabajo, el valor usado de deflexiones permisibles para trabajo de encofrado es L/240. 

Esfuerzo Cortante 

En una viga cargada, existe la posibilidad de que una parte de ésta se mueva 

verticalmente con respecto a la parte adyacente; esta tendencia de movimiento en ángulos rectos 

es referido como un esfuerzo cortante vertical. Otro esfuerzo llamado esfuerzo cortante 

horizontal se basa en que las fibras tienden a deslizarse pasando una a otra en la dirección 

horizontal, paralela a lo largo de la viga. 

 



Evaluación de flechas en los volados para planear una metodología de 

construcción de contraflechas en la edificación proyecto Cayo 
Vol. 2, núm. Esp., (2018) 

Mery Virginia Galarza Pin; Christian Eduardo Almendáriz Rodríguez 

 

Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento. 2 (Esp.). pp. 800-846 826 

 

Método constructivo de la viga 

1) Para la ejecución de encofrado: 

- Maquinaria:  

Sierra de disco  

Carretilla elevadora  

- Medios auxiliares 

Escaleras de mano 

Andamios 

Herramientas manuales 

Puntales 

- Materiales: Juegos de encofrado: 

Metálicos (sistema comercial) 

Tablero 

Puntal 

Los encofrados metálicos son suministrados por Empresas especializadas y debe ser 

elegido por el sistema comercial que más se adapte a las necesidades o a procesos de trabajo 

previstos. 

2) Para trabajos posteriores al encofrado: 

Colocación de vigueta 

- Maquinaria 

Herramientas eléctricas: “curvadora, cizalladora”. 

- Medios auxiliares 

Plataformas 
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Andamios 

Casetones 

Soldadura eléctrica 

Soldadura oxiacetilénica 

Herramientas manuales: amoladora 

- Materiales 

Viguetas 

Bovedillas 

Hormigonado 

- Maquinaria 

Camión hormigonera 

Bomba de hormigón 

- Medios auxiliares 

Escaleras de mano 

Andamios 

Vibradores 

Cubas, cubilotes, canaletas. 

- Materiales 

Hormigón 
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Operaciones que se realizan 

- Colocación de encofrado cabeza de pilar. 

- Encofrado de jácenas: poner los elementos horizontales, longitudinales y luego los 

elementos transversales sobre los puntales. 

- Entablado transversales sobre los tableros. 

- Entablar las viguetas, en función del tipo de vigueta. 

- Tabica de frente de forjado. 

- Colocación de viguetillas. 

- Colocación de bovedillas. 

- Colocación de hierro de vigas y zunchos. 

- Colocación malla. 

- Colocación de armaduras de pilares. 

- Tensado de puntales. 

- Hormigonado. 

- Curado y fraguado del hormigón. 

- Desencofrado. 

- Desmontaje de encofrado y devolución. 

En caso de utilizarse red recuperable apoyada en puntales, ésta deberá instalarse antes de 

la colocación de viguetas y bovedillas. 
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Encofrado 

Se debe colocar los fondos de la viga (tablas de 1” de espesor, entre columna y columna), 

estos fondos deben tener el ancho de la viga y estarán apoyados sobre puntales. 

Los puntales servirán de soporte a los fondos. Deberán colocarse cada 60 cm en toda la 

longitud de las vigas y estarán apoyados sobre cuñas que servirán para nivelar el encofrado de la 

viga. 

Una vez que se coloquen los fondos de las vigas, se procederá a instalar los encofrados 

laterales y a nivelar toda la estructura mediante el sistema de vasos comunicantes o manguera. 

Este sistema se basa en medir las alturas de todas las columnas, tomando como referencia la de 

menor altura y así marcar todas al mismo nivel para que las vigas queden perfectamente 

niveladas y la losa esté completamente horizontal.  

Hay que considerar que los puntales del volado deberán estar niveladas tomando en 

cuenta la medida calculada de la contraflecha y adicionar dicha medida a la altura de referencia 

de la columna. Este paso se realiza para que al momento de desencofrar, la viga en voladizo 

quede al mismo nivel de las demás vigas y no se desnivele por el peso propio. 

Se debe colocar chanfles en las esquinas del encofrado a lo largo de toda su longitud para 

prevenir roturas al momento del desencofrado. 
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Los encofrados laterales exteriores deben estar arriostrados con listones para evitar 

posibles desplazamientos al momento de vaciar el hormigón.  

Los encofrados laterales interiores tendrán la altura de la viga sin contar el espesor de la 

losa.  

Cuando el encofrado esté terminado se debe aplicar aceite sucio en toda la superficie 

interior para impermeabilizarlo y evitar la adherencia del hormigón, lo que además facilitará el 

desencofrado. 

Proceso de encofrado  

Para el proceso de encofrado se prepara y se vacían previamente las columnas, las que 

servirán de referencia de niveles y de apoyos de tableros de vigas. Los pasos que se indican 

corresponden al proceso de encofrado.  

1) Se verifica que las columnas estén vaciadas, se prepara el contrapiso y los tablones de 

los puntales. 

2) Se colocan los puntales que soportarán las cargas y las riostras necesarias.  

3) Los puntales se regulan al contacto con el suelo. 

4) Se colocan los largueros del fondo, pueden ser: cuartones o perfiles metálicos.  

5) Se colocan las costillas, con la respectiva separación.  

6) Se coloca el tablero de fondo y se nivela. 
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7) Se colocan los tableros laterales y se arriostran lateralmente. 

8) Se coloca el líquido desencofrante.  

9) Se coloca el acero longitudinal y transversal según el proyecto.  

10) Se colocan los codales y tensores de ser necesario.  

11) Se vacía el concreto. 

 

Ilustración 11: Vista Frontal del encofrado 

Fuente: Propia. 
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Ilustración 12: Vista Lateral del encofrado 

Fuente: Propia. 

Doblado y montaje de armaduras 

El doblado y cortado de la armadura se realizará de acuerdo a las medidas de los planos 

estructurales. 

Debido a la dificultad que existe en el armado de fierros en las intersecciones de vigas 

dentro los encofrados, éste deberá ser realizado sobre caballetes de fierro de ½” a una altura de 1 

m por encima del encofrado de la losa, los mismos que estarán ubicados por encima del eje de 

las vigas cada 3 m.  
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Una vez colocadas las galletas en los estribos en la parte inferior y los laterales, se 

continuará con el retiro de los caballetes y al descenso de todas las armaduras de las vigas dentro 

de los encofrados, teniendo cuidado de coincidir con sus respectivos ejes. 

Colocado del hormigón 

El hormigón será vaciado de acuerdo con las especificaciones de preparación y puesta en 

obra del hormigón. 

Desencofrado 

El desencofrado de los laterales de las vigas se realizará a los 3 días después del vaciado 

y el desencofrado del resto de la estructura será realizado cuando el hormigón haya alcanzado la 

resistencia cilíndrica después de 28 días. 

Curado 

El curado se realizará por lo menos durante los primeros de 7 días después del vaciado 

humedeciendo el hormigón hasta que haya alcanzado como mínimo el 70% de su resistencia. 

Puntales 

Debido a los elevados costos que tiene la madera es más económico utilizar puntales 

metálicos, con lo cual se trata de defender los bosques ya que en la mayoría de los casos la 

madera utilizada para puntal se deshecha después de la construcción, causando desperdicio y 

pérdida innecesaria de árboles. 
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Los puntales son mucho más seguros al estar fabricados de acero, dan confianza y su 

rosca permite el ajuste a la medida requerida. Al ser sus partes integradas no se corre el riesgo de 

dejar piezas perdidas. 

 

Ilustración 13: Cuadro de carga de puntales 

Fuente: http://www.renteco.ec/ 

 

http://www.renteco.ec/
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Montaje de los puntales 

Los puntales se deben montar según como esté determinado en el proyecto para esa 

planta. Para eso se debe verificar que el pasador esté totalmente insertado. Los pasadores 

utilizados deben ser los originales, facilitados por el fabricante, está expresamente prohibido la 

utilización de cualquier otro elemento para sustituirlo. Luego de montar todos los puntales, a la 

altura de proyecto, se elevan uno a uno con la ayuda de trípodes o personal. Es conveniente 

mantener un mínimo de trípodes, especialmente dentro del perímetro, para mayor seguridad 

hasta que se inicia la recuperación parcial del encofrado. Se debe comprobar el perfecto 

aplomado de todos los puntales. Si el suelo es poco consistente o irregular, los puntales deben 

apoyarse sobre durmientes de madera para el reparto de la carga. En el caso de que la superficie 

de apoyo sea inclinada se deben utilizar calzos en forma de cuña con una inclinación igual a la 

pendiente.  

 

Ilustración 14: Disposición de trípodes 

Fuente:  http://www.insht.es 

http://www.insht.es/
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Ilustración 15: Puntales bien apuntalados  

Fuente:  http://www.insht.es 

Está prohibido utilizar los dobles apuntalamientos en el caso en que la altura de la planta 

supere la longitud de los puntales disponibles. En estos casos se debe acudir a soluciones 

técnicas tales como el montaje de cimbras u otros sistemas alternativos constructivos. No se 

debería mezclar diferentes tipos de puntales o de distintos fabricantes, ya que su resistencia 

puede variar con relación a su altura, material y otras condiciones. En el caso de tener que 

utilizarlos se deberán tomar como datos de referencia para el cálculo de las cargas. Debe estar 

http://www.insht.es/


Evaluación de flechas en los volados para planear una metodología de 

construcción de contraflechas en la edificación proyecto Cayo 
Vol. 2, núm. Esp., (2018) 

Mery Virginia Galarza Pin; Christian Eduardo Almendáriz Rodríguez 

 

Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento. 2 (Esp.). pp. 800-846 837 

 

prohibida la circulación de vehículos tipo carretillas o dumpers por las proximidades de la zona 

de instalación de los puntales. 

Descripción y método 

Acero de refuerzo 

Establecer una estructura de refuerzo para el hormigón que se base en el suministro y 

colocación de acero de refuerzo de la clase, tipo y dimensiones que se indiquen en las planillas 

de hierro, planos estructurales y/o especificaciones. 

El acero utilizado debe estar libre de toda suciedad, escamas sueltas, pintura, herrumbre u 

otra sustancia que perjudique la adherencia con el hormigón. Los cortes y doblados se efectuarán 

de acuerdo con las planillas de hierro de los planos estructurales revisados en obra y las 

indicaciones dadas por el calculista y/o la fiscalización. Para los diámetros de doblados, se 

respetarán los mínimos establecido. Se agrupará el acero preparado, por marcas, con 

identificación de su diámetro y nivel o losa en la que se ubicará. 

El armado y colocación del acero será la indicada en planos; se verificará que los trabajos 

previos como replantillos, encofrados y otros se encuentren terminados, limpios y en estado 

apropiado para recibir el hierro de refuerzo. Conforme al orden de ejecución de la estructura, se 

colocará y armará el acero de refuerzo, teniendo en cuanta siempre de ubicar y asegurar el 

requerido para etapas posteriores, antes de los hormigonados de las etapas previas. 

Se debe tener especial cuidado en el control del espaciamiento mínimo entre varillas, en 

la distribución de estribos y en el orden de colocación en los lugares de cruces entre vigas y 
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columnas. Al igual que deberán verificarse en la distribución y colocación de estribos, que los 

ganchos de estos, se ubiquen en forma alternada. 

Todo armado y colocación, será revisado detalladamente con lo dispuesto en los planos 

estructurales, disponiéndose de las correcciones y enmiendas hasta el total cumplimiento de los 

mismos. Para todos los elementos terminados, se controlarán los niveles y plomos de la armadura 

y la colocación de separadores, sillas y demás auxiliares para la fijación y conservación de la 

posición del hierro y el cumplimiento de los recubrimientos mínimos del hormigón. En general, 

para todos elementos de hormigón armado, se asegurarán con alambre galvanizado incluyendo 

los cruces de varilla, los que quedarán sujetos firmemente, hasta el vaciado del hormigón. Para 

respetar el espaciamiento entre varillas y su recubrimiento, se utilizará espaciadores metálicos 

debidamente amarrados con alambre galvanizado. 

Luego de que se haya concluido y revisado los trabajos de instalaciones, alivianamientos, 

encofrados y otros, se verificará los amarres, traslapes, y demás referentes al acero de refuerzo. 

Cualquier cambio o modificación, aprobado por el ingeniero responsable, deberá registrarse en el 

libro de obra y en los planos de verificación y control de obra. 

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se apegará a los 

resultados de las pruebas de laboratorio y de campo; así como las tolerancias y condiciones en 

las que se hace la entrega. 
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Hormigón en Vigas f’c=210kg./cm2. 

Es el hormigón de determinada resistencia, que son parte integrante de la estructura y que 

requieren de acero de refuerzo y encofrados para su fundición. 

El objetivo es la construcción de vigas de hormigón, especificados en planos estructurales 

y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del 

hormigón. Deberá ser comprobado que los apuntalamientos, encofrados y el acero de refuerzo se 

encuentran aprobados por fiscalización y se dará inicio al hormigonado hasta su culminación. De 

acuerdo con el espesor de las vigas, se deberá realizar por capas que no superen los 400mm. Y 

completando tramos totales de viga, lo que permitirá obtener un vibrado y terminado 

homogéneo. El vertido del concreto se iniciará desde el centro de las vigas, hacia sus costados. 

Constantemente se realizarán inspecciones a los encofrados, verificando y corrigiendo las 

deformaciones que puedan sufrir durante el proceso. El retiro de los encofrados, respetando un 

tiempo mínimo de fraguado, se lo efectuará cuidando de no causar daños en las aristas de las 

vigas, ya que son los lugares más susceptibles de desprendimientos; y si es el caso se realzarán 

inmediatamente los correctivos. 

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se apegará a los 

resultados y cumplimiento de dimensiones, alineamiento, escuadrado, de las pruebas de 

resistencia de laboratorio y de campo; así como las tolerancias y condiciones en las que se realiza 

la entrega. 
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Hormigón en losa de Cimentación f’c=210Kg/cm2. 

Es el hormigón de determinada resistencia y la base de la estructura de hormigón que 

requiere el uso de encofrados, ya sean parciales o totales, y acero de refuerzo. 

El objetivo es la construcción de losas de cimentación de hormigón, especificados en 

planos estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido 

y curado del hormigón.  

Se verificará el cumplimiento de los requerimientos previos y se procederá a colocar en 

capas de espesor que permitan un fácil y adecuado vibrado y compactación del hormigón que se 

va vertiendo. 

Respetando el tiempo mínimo para el desencofrado de los laterales, se cuidará de no 

causar daños y desprendimientos en las aristas de la losa, y en el caso de existir se procederá a 

cubrir las fallas en forma inmediata, por medio de un mortero de similares características al 

hormigón utilizado, con los aditivos requeridos, que garanticen las reparaciones ejecutadas. 

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se apegará a los 

resultados de las pruebas de laboratorio y de campo; así como las tolerancias y condiciones en 

las que se hace la entrega. 
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Especificaciones Técnicas 

Todos los procesos descritos con anterioridad se deberán regir a las especificaciones 

técnicas presentadas a continuación. 

Las especificaciones técnicas son los documentos en los cuales se definen normas, 

exigencias y procedimientos que deberán ser empleados y aplicados en todos los trabajos a 

realizarse. Estas forman parte integral del proyecto y complementan lo indicado en los planos 

respectivos y en el contrato de la obra. 

Las especificaciones son muy importantes para definir la calidad de los trabajos en 

general y la de los acabados. 

Especificaciones Técnicas Generales. 

Estas definen los rubros de mayor trascendencia de la obra, detallando la forma como se 

ha previsto su ejecución. En general las especificaciones técnicas hacen referencia a: 

 Especificaciones y reglamentos nacionales oficiales, el cual para nosotros son las Normas 

Ecuatorianas de la Construcción. 

 Manual de Norma ASTM (American Society for Testing and Materials) 

 Manual de Norma ACI (American Concrete Institute) 
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Especificaciones Técnicas Particulares 

Generalmente las especificaciones técnicas específicas completan y detallan las 

especificaciones técnicas generales y cubren los siguientes ítems: 

 Definición: Describe en forma concisa a que ítem de la obra o estructura se refiere. 

 Materiales y herramientas: Que sean utilizados para ejecutar la tarea específica. 

 Procedimiento de ejecución: Describe la forma en que se ejecutara el rubro. 

 Medición: Describe con precisión como se efectuará la medición del rubro, una vez 

ejecutado para proceder al pago correspondiente. 

 Forma de pago: Detalla la forma de pagado y de que comprende exactamente en dicho 

pago. 

Control de Calidad, Referencias Normativas, Aprobaciones 

El hormigón cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de “Preparación, 

transporte, vertido y curado del hormigón” del estudio. 

Requerimientos previos 

 Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos estructurales, de 

instalaciones y otros complementarios del proyecto. 

 Elementos estructurales o soportantes que van a cargar la losa terminados. 

 Encofrados nivelados, estables, estancos y húmedos para recibir el hormigón, aprobados 

por fiscalización. 
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 Contra flechas, cuando los elementos de apoyo se ubiquen a luces considerables o en 

voladizo. 

 Colocación del acero de refuerzo y separadores aprobado por fiscalización. Colocación 

del acero de temperatura y el sistema para mantenerlo en el nivel especificado, durante el 

vertido y compactación del hormigón. Colocación de acero de refuerzo para elementos a 

ejecutar posteriormente, como riostras, escaleras, antepechos y otros. 

 Sistemas de instalaciones concluidos, probados (instalaciones de desagüe) y protegidos. 

 Colocación de chicotes y otros elementos requeridos para trabajos posteriores y que 

deben quedar embebidos en la losa. 

 Colocación de bloques o sistema de alivianamiento debidamente humedecido. 

 Trazado de niveles y colocación de guías que permitan un fácil y adecuado control del 

espesor de losa y vigas. 

 Definición del orden de vertido del hormigón, de las áreas y volúmenes que puedan 

cumplirse en una jornada de trabajo, conforme los recursos disponibles, y de juntas de 

construcción, de requerirse las mismas. 

 Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos. 

 Fiscalización indicará que se puede iniciar con el hormigonado. 
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Durante la ejecución 

 Verificación y rectificación de plomos, niveles y cualquier deformación de encofrados. 

Control de que los encofrados no sufran deformaciones durante el proceso de vertido y 

vibrado del hormigón. 

 Hormigonado por capas uniformes; una vez iniciado éste será continuo, hasta terminar las 

áreas previstas. Control de cumplimiento de niveles y alturas del hormigonado. 

 Control de la ubicación y niveles del acero de refuerzo y el acero de temperatura (losas d 

cubierta) 

 Vigilar el proceso consecutivo de vibrado, durante todo el proceso de fundición. 

 Revisión de sistemas de instalaciones, que pueden afectarse durante el proceso de 

hormigonado. 

 Control del acabado de la superficie, para el tipo y diseño del masillado que se aplicará 

posteriormente a la losa. 

 Conformación de pendientes y caídas que se indiquen en planos. 

Posterior a la ejecución 

 Verificar niveles, cotas, pendientes y otros, del elemento ya fundido. 

 Control de las instalaciones embebidas de desagües: pruebas. 
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 Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio. 

 Cuidados para no provocar daños al hormigón, durante el proceso de desencofrado. 

Evitar cargar al elemento fundido hasta que no haya adquirido el 70% de su resistencia de 

diseño. 

 Reparaciones menores, previa la autorización de la fiscalización. 

 Mantenimiento hasta el momento de entrega recepción. 

Ejecución y Complementación 

Una vez verificado y aprobado el cumplimiento de los requerimientos previos y los 

adicionales que determinen necesarios, se dará inicio al hormigonado hasta su culminación. De 

acuerdo con el espesor de las losas, el vertido se realizará por capas uniformes y completando 

tramos totales de losa, lo que permitirá obtener un vibrado y terminado homogéneo. En los sitios 

donde se posea acumulación de acero de refuerzo, se verterá hormigón con máximo control y 

cuidado. La colocación del hormigón se iniciará por las vigas, desde el centro hacia sus costados, 

continuando con el llenado de nervaduras y terminando con la capa de compresión. 

Luego de que se llegue al espesor determinado y verificado, se procederá a compactar por 

medios manuales o mecánicos, y cuidando en dar las inclinaciones o pendientes indicadas en 

planos o por fiscalización. Para losas inclinadas se efectuará igual procedimiento, iniciando 

desde la parte inferior del elemento, con la variación de que el hormigón posea una mayor 

consistencia plástica la que impedirá su deslizamiento.  
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Conclusiones. 

El análisis estructural que se realizó nos dio como resultado que las medidas de la 

contraflecha en los volados varían entre 0,8 y 1,76 cm. 

Se elaboró los APU’s de Acero Estructural, Hormigón de losa y Hormigón de Viga, los 

cuales intervienen en la delimitación del tema. 

La guía fue establecida mediante una metodología de construcción detalladamente 

explicada. 
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